



Netzwerkstatt - Westereiden

Newsletter 16.10.2017



An dieser Stelle möchten wir euch kurz über den aktuellen Stand informieren:

Baufortschritt:

Nachdem wir mit dem Fuhrpark von Werner Katschmarek die erforderlichen Erdarbeiten für das Fundament der Netzwerkstatt erledigt haben, ist seit dem 12.10.2017 unser Bauunternehmer "Kerkhoff, Rose und Co." aus Anröchte aktiv.

Aktuell wird schrittweise das Ringfundament gegossen und in Eigenleistung mit Schotter aufgefüllt und verdichtet. Nach heutiger Planung kann voraussichtlich ab Ende nächster Woche die Sohlplatte gegossen werden. Im Anschluss daran werden die Wände mit Hilfe unseres Bauunternehmers gemauert. Unser Jahresziel ist die Fertigstellung des Rohbaus inkl. Dach.

Info für alle bereitwilligen aktiven Helfer:

Geplant ist eine WhatsApp Gruppe, über die die nächsten Arbeitseinsätze kommuniziert werden. Sprecht uns bitte an, wenn ihr dort aufgenommen werden möchtet.

Spendenaktion / Spendenwand:

Auch nach Ablauf der Crowdfunding-Aktion freuen wir uns über jede weitere Spende. Als kleines Dankeschön können sich die Spender ab einer Spendensumme von 250 € weiterhin mit einem individuell gravierten Schild auf einer Spendenwand in der Netzwerkstatt verewigen.

Auf der Spendenwand können wir aus Datenschutzgründen nur diejenigen Spender berücksichtigen, die uns deren Namensnennung bestätigt haben.

Details zum Spendenkonto und weiteren Spendenverlauf findet ihr auf unserer Internetseite <http://netzwerkstatt-westereiden.de> unter dem Menüpunkt „Spenden“.
